GAL Valle della Cupa
Agenzia di sviluppo locale

GAL NORD SALENTO *Valle della Cupa*

"STUDIO, DISEGNO E POSIZIONAMENTO CARTELLONISTICA.
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI CARTELLONISTICA DI BENVENUTO E PANNELLI INFORMATIVI NEI CENTRI STORICI NELLE 12 TERRE DELLA VALLE DELLA CUPA"

Elaborato:

Cronoprogramma dei lavori

Elab.
12

Data: Marzo 2015

Progettista:
Ing. Simona Serra

VISTO

Scala	Revisione	Data	Descrizione	Ingegnere Simona Serra
		Marzo 2015		Via Gino Campa, 17 - cell: 320/6008847
				73018 - Squinzano (LE)
				email: studio.ingserra@gmail.com

Il contenuto del presente documento non può essere riprodotto senza le prescritte autorizzazioni di legge

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

FASI LAVORATIVE	1° MESE	2° MESE	3° MESE
Rimozione vecchie tabelle per centri storici.			
Elaborazione contenuti scritto-grafici delle tabelle per cartelli storici.			
Fornitura e posa in opera delle nuove tabelle per centri storici.			
Rimozione vecchi cartelli di "Benvenuto".			
Elaborazione contenuti scritto-grafici dei cartelli di "Benvenuto".			
Fornitura e posa in opera dei nuovi cartelli di "Benvenuto".			
			80 giorni

Squinzano, marzo 2015

Progettista:

Ing. Simona Serra